CV Monitor Financiero

Objetivo:

Automatizar las pruebas de extremo a extremo para mejorar la eficiencia y la cobertura de pruebas.

Pruebas Funcionales

Semana 1 y Semana 2 (Del 17 al 28 de febrero)

Pruebas Manuales de componentes o módulos: Validar que cada componente de la plataforma RIDER funcione según lo esperado.

Fase 1. Definición y planificación del proyecto

Qué se va hacer:

Alcance: Determinar los componentes o módulos, flujos críticos y casos de prueba a automatizar.

Cronograma: Crear un calendario con hitos importantes.

Entregables: Documento de alcance, selección de herramientas, cronograma del proyecto.

Actividades Principales:

Componente Registro:

- a) https://riderlitigationfinance.com/obtener-fondos
- b) https://riderlitigationfinance.com/red-de-firmas
- c) https://riderlitigationfinance.com/empezar-inversion
- d) https://riderlitigationfinance.com/programa-referidos
- e) https://riderlitigationfinance.com/monitor-financiero